



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

REFERÊNCIA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES													DATA:	Novembro de 2018
LOCAL:		DIVERSOS LOGRADOUROS DE MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES													BDI INCLUSO:	27,86%
Item	Serviços	Valor (R\$) (12 meses)	%	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
1	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	235.570,68														
1,1	EQUIPES	235.570,68	100,00%	19.630,89	19.630,89	19.630,89	19.630,89	19.630,89	19.630,89	19.630,89	19.630,89	19.630,89	19.630,89	19.630,89	19.630,89	235.570,68
	TOTAL	235.570,68	100,00%	19.630,89	19.630,89	19.630,89	19.630,89	19.630,89	19.630,89	19.630,89	19.630,89	19.630,89	19.630,89	19.630,89	19.630,89	235.570,68
	TOTAL MENSAL	235.570,68		19.630,89	19.630,89	19.630,89	19.630,89	19.630,89	19.630,89	19.630,89	19.630,89	19.630,89	19.630,89	19.630,89	19.630,89	235.570,68
	PERCENTUAL MENSAL	100,00%		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO PREVISTO	235.570,68		19.630,89	39.261,78	58.892,67	78.523,56	98.154,45	117.785,34	137.416,23	157.047,12	176.678,01	196.308,90	215.939,79	235.570,68	
	PERCENTUAL ACUMULADO PREVISTO	100,00%		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%	

Luiz Alves, Novembro de 2018