



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC
CNPJ:83.102.319/0001-55

Obra: Pavimentação Asfáltica
Proprietário: Prefeitura Municipal de Luiz Alves
Endereço: Rua Professor Pedro Mês

15/03/2019
janeiro-19
22,51

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	CODIGO SINAPI/DEINFRA/SICRO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL DE SERVIÇO			
					R\$	%	R\$	%	R\$	%				
1.		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								100,00%				
1.1	72961	Regularização e Compactação de até 20cm	m2	546,00	323,23	40,00%	242,42	30,00%	242,42	30,00%	808,08			
1.2	96401	Imprimação com Asfalto Diluído CM-30	m2	1.287,00	3.979,40	40,00%	2.984,55	30,00%	2.984,55	30,00%	9.948,51			
1.3	72942	Pintura de ligação RR-1C	m2	1.287,00	978,12	40,00%	733,59	30,00%	733,59	30,00%	2.445,30			
1.4	95993	Construção de Pavimento com CBUQ - e = 5 cm	m3	64,35	27.358,27	40,00%	20.518,70	30,00%	20.518,70	30,00%	68.395,68			
		Total do Item									81.597,57			
Valor por etapa					R\$	32.639,03	26,00%	R\$	24.479,27	24,66%	R\$	24.479,27	24,66%	81.597,57
Valores Acumulados					R\$	32.639,03	26,00%	R\$	24.479,27	24,66%	R\$	24.479,27	24,66%	81.597,57

OBSERVAÇÃO: A SUB-BASE EM MACADAME HIDRÁULICO E BASE EM BRITA GRADUADA SERÃO EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES.

Responsavel técnica
Dalila Fernanda de Oliveira
Engenheira Civil
CREA/SC 143.262-9