



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC
CNPJ:83.102.319/0001-55

Obra: Pavimentação Asfáltica
Proprietario: Prefeitura Municipal de Luiz Alves
Endereço: Rua Ricardo Volpi

06/03/2019
janeiro-19
22,51

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	CODIGO SINAPI/DEINFRA/SICRO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL DE SERVIÇO			
					R\$	%	R\$	%	R\$	%				
1.		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									100,00%			
1.1	72961	Regularização e Compactação de até 20cm	m2	910,00	538,72	40,00%	404,04	30,00%	404,04	30,00%	1.346,80			
1.2	96401	Imprimação com Asfalto Diluído CM-30	m2	910,00	2.813,72	40,00%	2.110,29	30,00%	2.110,29	30,00%	7.034,30			
1.3	72942	Pintura de ligação RR-1C	m2	910,00	691,60	40,00%	518,70	30,00%	518,70	30,00%	1.729,00			
1.4	95993	Construção de Pavimento com CBUQ - e = 5 cm	m3	45,50	19.344,24	40,00%	14.508,18	30,00%	14.508,18	30,00%	48.360,59			
		Total do Item									58.470,69			
Valor por etapa					R\$	23.388,28	26,00%	R\$	17.541,21	24,66%	R\$	17.541,21	24,66%	58.470,69
Valores Acumulados					R\$	23.388,28	26,00%	R\$	17.541,21	24,66%	R\$	17.541,21	24,66%	58.470,69

OBSERVAÇÃO: A REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO, SUB-BASE EM MACADAME HIDRÁULICO E BASE EM BRITA GRADUADA SERÃO EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES.

Responsavel técnica
Dalila Fernanda de Oliveira
Engenheira Civil
CREA/SC 143.262-9