ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO COM DESONERACAO
CONSTRUGAO DE TELHADO SINAPI dezembro-17 SICRO -
LOCALIZACAO | MATERIAL E MAO-DE-OBRA | MATERIAL
RUA ERICH GIELOW - CENTRO BDI= 24,23% BDI= 15,28%
janeiro-18 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO FOLHA 01/01
PERIODO (MES) TOTAL
ITEM DISCRIMINAGAO 12 MES 22 MES 32 MES
RS % RS % RS % R$ %
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 1.631,81 100,00% RS 1.631,81 5,58%
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS RS 35,51 100,00% RS 35,51 0,12%
3 PAREDES RS 1.165,65 100,00% RS 1.165,65 3,99%
4 REVESTIMENTOS RS 1.112,70 100,00% RS 1.112,70 3,81%
5 COBERTURA RS 17.914,46 100,00% RS 17.914,46 61,29%
6 PAVIMENTAGAO DAS CALHAS RS 6.960,43 100,00% RS 6.960,43 23,81%
7 HIDROSANITARIO RS 355,52 100,00% RS 355,52 1,22%
8 PINTURA RS 55,21 100,00% RS 55,21 0,19%
TOTAL DO MES (RS) RS 29.231,29 RS 29.231,29
TOTAL ACUMULADO (RS) RS 29.231,29 RS 29.231,29
TOTAL DO MES (%) 100,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO (%) 100,00% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

MARCOS PEDRO VEBER
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RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

CREA SC 050.968-0

RALF NORDT

ENGENHEIRO CIVIL CREA SC 018.759-9




