
Obra: SEDE CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL
Proprietario: Prefeitura Municipal de Luiz Alves Data: 15/05/2019
Endereço: Avenida Vereador José Augusto Koehler - Luiz Alves/SC Sinapi: abril-19

BDI 21,35%

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 3,08%

15.367,78    100,00% -               -               -               -               15.367,78                 
2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA AS FUNDAÇÕES 0,39%

290,20         15,00% 1.644,48    85,00% -               -               -               -               1.934,68                   
3. FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 13,91%

6.942,75      10,00% 27.771,00  40,00% 34.713,76    50,00% -               69.427,51                 
4. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 22,53%

-               56.233,42  50,00% 56.233,42    50,00% -               -               -               112.466,83               
5. ALVENARIA DE VEDAÇÃO 9,17%

-               -             6.864,25      15,00% 18.304,66    40,00% 20.592,75    45,00% -               45.761,66                 
8. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 1,13%

-               -             -               -               2.825,34      50,00% 2.825,34      50,00% 5.650,68                   
9. IMPERMEABILIZAÇÃO 1,30%

-               3.236,07    50,00% 3.236,07      50,00% -               -               -               6.472,14                   

10. ESQUADRIAS 4,95%

-               -             3.707,47      15,00% 9.886,58      40,00% 11.122,40    45,00% -               24.716,45                 
11. SISTEMAS DE COBERTURA 3,88%

-               -             9.687,08      50,00% 9.687,08      50,00% -               -               19.374,15                 
12. SISTEMAS DE PISOS 8,22%

-               -             20.510,63    50,00% 20.510,63    50,00% -               -               41.021,25                 
13. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 9,13%

-               11.390,76  25,00% 22.781,52    50,00% 11.390,76    25,00% -               -               45.563,04                 
14. PINTURAS E ACABAMENTOS 3,31%

-               -             4.128,57      25,00% 4.128,57      25,00% 8.257,15      50,00% -               16.514,29                 
15. COBERTURA ESTRUTURA METÁLICA 3,49%

-               -             -               -               8.700,00      50,00% 8.700,00      50,00% 17.400,00                 
16. ESTRUTURA ACM 3,85%

-               -             -               -               9.600,00      50,00% 9.600,00      50,00% 19.200,00                 
17. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 7,15%

-               -             8.929,00      25,00% 8.929,00      25,00% 17.858,00    50,00% 35.716,00                 
18. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 3,98%

-               -             4.961,98      25,00% 4.961,98      25,00% 9.923,95      50,00% 19.847,90                 
19. INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 0,09%

-               -             -               -               455,65         100,00% 455,65                      
6. PAINEL DIVISÓRIO 0,22%

-               -             -               -               1.100,00      100,00% 1.100,00                   
7. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 3,62%

-               -             -               -               1.201,55      100,00% 1.201,55                   
Total do Item 499.191,62R$          100,00%

499.191,56               

ACUMULADO 22.600,73                         122.876,46                     298.630,18                       386.429,44                       475.764,67                       499.191,56                              

100.275,73                  175.753,72                    87.799,25                      89.335,23                      23.426,89                            
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
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_______________________________    
Responsavel técnica  

Dalila Oliveira
Engenheira Civil

CREA/SC 143262-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ 

ALVES/SC


