PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ
ALVES/SC

Obra: SEDE CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL
Proprietario: Prefeitura Municipal de Luiz Alves Data: 15/05/2019
Endereco: Avenida Vereador José Augusto Koehler - Luiz Alves/SC Sinapi: abril-19
BDI 21,35%
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
- Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
ITEM VALOR (R TOTAL DE SERVICO|
DESCRIGAQ R8) R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % <
1. SERVICOS PRELIMINARES 3,08%
RS 15.367,78 15.367,78 | 100,00% = = = - 15.367,78
2. MOVIMENTACAO DE TERRA PARA AS FUNDAGCOES R$ 1.934,68 0,39%
T 290,20 15,00%| 1.644,48 | 85,00% = = = - 1.934,68
3. FUNDACAO E ESTRUTURA R$ 69.427,51 13,91%
T 6.942,75 10,00%| 27.771,00 | 40,00%| 34.713,76 | 50,00% = 69.427,51
4. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO R$ 112.466,83 22,53%
T - 56.233,42 | 50,00%| 56.233,42 | 50,00% = = = 112.466,83
5. ALVENARIA DE VEDACAO R$ 45.761,66 9,17%
o - - 6.864,25 15,00% 18.304,66 | 40,00%| 20.592,75 | 45,00% = 45.761,66
8. LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS R$ 5.650,68 1,13%
T - - - - 2.825,34 | 50,00% 2.825,34 50,00% 5.650,68
9. IMPERMEABILIZACAO 1,30%
R 6.472,14
S - 3.236,07 | 50,00% 3.236,07 | 50,00% = = = 6.472,14
10. ESQUADRIAS R$ 24.716,45 4,95%
- - 3.707,47 15,00% 9.886,58 | 40,00% 11.122,40 [ 45,00% = 24.716,45
11. SISTEMAS DE COBERTURA 3,88%
R 19.374,15 >
S - - 9.687,08 | 50,00% 9.687,08 | 50,00% = = 19.374,15
12 SISTEMAS DE PISOS 8,22%
R 41.021,25 >
S - - 20.510,63 | 50,00%| 20.510,63 | 50,00% = = 41.021,25
13. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 45.563,04 9,13%
T - 11.390,76 | 25,00%| 22.781,52 | 50,00% 11.390,76 | 25,00% = = 45.563,04
14. PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 16.514,29 3,31%
s - - 4.128,57 | 25,00% 4.128,57 | 25,00% 8.257,15 | 50,00% = 16.514,29
15. COBERTURA ESTRUTURA METALICA R$ 17.400,00 3,49%
T - - - - 8.700,00 | 50,00% 8.700,00 50,00% 17.400,00
16. ESTRUTURA ACM 3,85%
R 19.200,00 2
S - - - - 9.600,00 | 50,00% 9.600,00 50,00% 19.200,00
17. INSTALACAO ELETRICA R$ 35.716,06 7,15%
- - - 8.929,00 | 25,00% 8.929,00 | 25,00% 17.858,00 [ 50,00% 35.716,00
18. INSTALACAO HIDRAULICA R$ 19.847,90 3,98%
o - - 4.961,98 | 25,00% 4.961,98 | 25,00% 9.923,95 | 50,00% 19.847,90
19. INSTALACAO TELEFONICA 0,09%
R 455,65
S - - - - 455,65 | 100,00% 455,65
6. PAINEL DIVISORIO 0,22%
R 1.100,00 >
S - - - - 1.100,00 100,00% 1.100,00
7. PROTECAO CONTRA INCENDIO R$ 1.201,55 3,62%
} } = = = = 1.201,55 100,00% 1.201,55
Total do ltem R$ 499.191,62 100,00%
22.600,73 100.275,73 175.753,72 87.799,25 89.335,23 23.426,89 499.191,56
[[_AcumuLano 22.600.73 122.876.46 298.630,18 386.429.44 475.764,67 499.191,56

Responsavel técnica

Dalila Oliveira
Engenheira Civil

CREA/SC 143262-9




