
CODIGO
SINAPI/DEINFRA/SICRO R$ % R$ % R$ %

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.156,03                       100,00% 3,22%

2.156,03                                      
2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2.006,35                       100,00% 2,99%

2.006,35                                      

3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA AS FUNDAÇÕES 650,01                          100,00% 0,97%

650,01                                        
4. VIGA BALDRAME 2.936,49                       100,00% 4,38%

2.936,49                                      
5. SAPATAS 2.569,44                       100,00% 3,83%

2.569,44                                      

6. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 5.557,80                       50,00% 5.557,80                 50,00% 16,58%

11.115,60                                    
7. ALVENARIA DE VEDAÇÃO 4.661,73                 100,00% 6,95%

4.661,73                                      

8. IMPERMEABILIZAÇÃO 3.175,76                 100,00% 4,74%

3.175,76                                      

9. ESQUADRIAS 1.170,09                 50,00% 1.170,09                 50,00% 3,49%

2.340,18                                      
10. SISTEMA DE COBERTURA 1.270,05                 50,00% 1.270,05                 50,00% 3,79%

2.540,10                                      

11. SISTEMAS DE PISOS 2.758,14                 50,00% 2.758,14                 50,00% 8,23%

5.516,27                                      

12. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 6.201,95                 50,00% 6.201,95                 50,00% 18,50%

12.403,90                                    

13. PINTURAS E ACABAMENTOS 1.142,63                 50,00% 1.142,63                 50,00% 3,41%

2.285,26                                      
14. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1.810,87                 50,00% 1.810,87                 50,00% 5,40%

3.621,73                                      

15. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 4.354,67                 50,00% 4.354,67                 50,00% 12,99%

8.709,33                                      

16. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 344,17                    100,00% 0,51%

344,17                                        

Total do Item 67.032,35R$                 100,00%

67.032,35                                    

ACUMULADO

___________________________________

Responsavel técnica

Dalila Fernanda de Oliveira Weber
Engenheira Civil

CREA/SC 143262-9

Obra:

Proprietario:

Endereço:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO
Mês 2

Ampliação Cozinha Celeste Scola

Prefeitura Municipal de Luiz Alves
SC 413 - Rua Professor Celeste Scola s/n - 

Bairro: Ribeirão do Padre

Valores Acumulados

Mês 1

650,01R$                      

2.936,49R$                   

2.569,44R$                   

11.115,60R$                 

4.661,73R$                   

2.285,26R$                   

3.621,73R$                   

8.709,33R$                   

344,17R$                      

3.175,76R$                   

2.340,18R$                   

2.540,10R$                   

5.516,27R$                   

12.403,90R$                 

Mês 3

2.156,03R$                   

2.006,35R$                   

15.876,12R$                            47.979,80R$                       67.032,35R$                       
15.876,12                                 32.103,68                            19.052,56                            

PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LUIZ 


