PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ

ALVES/SC

CNPJ:83.102.319/0001-55

Obra: REFORMA E AMPLIACAO UBS RIO DO PEIXE
Proprietario: Prefeitura Municipal de Luiz Alves Data: 03/05/2020
Endereco: Rua Faustino Martini Sinapi: mar/20
BDI 21,35%
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
~ Més 1 Més 2 Més 3 Més 4
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) RS % RS % RS m RS m TOTAL DE SERVICO
1. SERVICOS PRELIMINARES 2,74%
R 5.470,92
$ ' 5.470,92 | 100,00% 5.470,92
2. MOVIMENTACAO DE TERRA PARA AS FUNDACOES RS 82696 0,41%
' 826,96 | 100,00% 826,96
3. FUNDACAO 10,10%
R 20.142,96
$ ' 20.142,96 | 100,00% 20.142,96
4. VIGA BALDRAME 5,58%
R 11.122,93 2
$ ' 11.122,93 | 100,00% 11.122,93
5. BLOCOS 1,06%
R 2.113,59 -
$ ' 2.113,59 | 100,00% 2.113,59
6. LAJE 5,69%
R 11.338,41 -
$ ' 4.535,36 | 40,00%| 2.267,68 | 20,00% 4.535,36 40,00% 11.338,41
7. PILAR 2,16%
R 4.297,68 =
$ ' 2.148,84 | 50,00%| 2.148,84 | 50,00% 4.297,68
& IEL R$ 7.406,36 Suil%
5.184,45 70,00% 2.221,91 30,00% 7.406,36
9. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO R$ 1.295.45 0,65%
) ’ 777,27 60,00% 518,18 40,00% 1.295,45
10. ALVENARIA DE VEDACAO 7,40%
RS 14.763,98 8.858,39 60,00% 5.905,59 40,00% 14.763,98
11. LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS R$ 3.492,79 1,75%
) ’ 1.746,40 50,00% 1.746,40 50,00% 3.492,79
12. IMPERMEABILIZACAO R$ 4.907.33 2,46%
) ’ 2.453,67 50,00%| 1.226,83 | 25,00% 1.226,83 25,00% 4.907,33
13. ESQUADRIAS 9,11%
RS 18.175,25 9.087,63 50,00% 9.087,63 50,00% 18.175,25
14. SISTEMAS DE COBERTURA 4,71%
RS 9.392,72 = = 2.348,18 25,00% 7.044,54 75,00% 9.392,72
15. SISTEMAS DE PISOS 11,25%
RS 22.428,94 = 5.607,24 | 25,00% 11.214,47 50,00% 5.607,24 25,00% 22.428,94
16. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 24.223.44 12,15%
) ’ = 6.055,86 | 25,00% 12.111,72 50,00% 6.055,86 25,00% 24.223,44
17. PINTURAS E ACABAMENTOS 7,88%
RS 15.718,24 = = 3.929,56 25,00%| 11.788,68 | 75,00% 15.718,24
18. INSTALACAO ELETRICA R$ 753858 3,78%
) ’ = 2.261,57 30,00% 3.015,43 40,00% 2.261,57 30,00% 7.538,58
19. INSTALACAO HIDROSSANITARIA RS 14.745,33 7,39%
- 3.686,33 | 25,00%| 7.372,67 | 50,00% 3.686,33 25,00% - 14.745,33
Total do Item R$ 199.401,86 100,00%
52.501,56 41.760,80 61.547,59 43.591,91 199.401,86
| ACUMULADO 52.501,56 94.262,36 155.809,95 199.401,86 199.401,86

Responsavel técnica
Dalila Oliveira
Engenheira Civil

CREA/SC 143262-9




