
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS RIO DO PEIXE
Proprietario: Prefeitura Municipal de Luiz Alves Data: 03/05/2020
Endereço: Rua Faustino Martini Sinapi: mar/20

BDI 21,35%

R$ % R$ % R$ % R$ %
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 2,74%

5.470,92     100,00% 5.470,92                         
2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA AS FUNDAÇÕES 0,41%

826,96        100,00% 826,96                            
3. FUNDAÇÃO 10,10%

20.142,96   100,00% 20.142,96                       
4. VIGA BALDRAME 5,58%

11.122,93   100,00% 11.122,93                       
5. BLOCOS 1,06%

2.113,59     100,00% 2.113,59                         
6. LAJE 5,69%

4.535,36     40,00% 2.267,68    20,00% 4.535,36      40,00% 11.338,41                       
7. PILAR 2,16%

2.148,84     50,00% 2.148,84    50,00% 4.297,68                         

8. VIGA 3,71%

5.184,45    70,00% 2.221,91      30,00% 7.406,36                         
9. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 0,65%

777,27       60,00% 518,18         40,00% 1.295,45                         
10. ALVENARIA DE VEDAÇÃO 7,40%

8.858,39    60,00% 5.905,59      40,00% 14.763,98                       
11. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 1,75%

1.746,40      50,00% 1.746,40      50,00% 3.492,79                         
12. IMPERMEABILIZAÇÃO 2,46%

2.453,67     50,00% 1.226,83    25,00% 1.226,83      25,00% 4.907,33                         
13. ESQUADRIAS 9,11%

9.087,63      50,00% 9.087,63      50,00% 18.175,25                       
14. SISTEMAS DE COBERTURA 4,71%

-              -            2.348,18      25,00% 7.044,54      75,00% 9.392,72                         
15. SISTEMAS DE PISOS 11,25%

-              5.607,24    25,00% 11.214,47    50,00% 5.607,24      25,00% 22.428,94                       
16. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 12,15%

-              6.055,86    25,00% 12.111,72    50,00% 6.055,86      25,00% 24.223,44                       
17. PINTURAS E ACABAMENTOS 7,88%

-              -            3.929,56      25,00% 11.788,68    75,00% 15.718,24                       
18. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 3,78%

-              2.261,57    30,00% 3.015,43      40,00% 2.261,57      30,00% 7.538,58                         
19. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 7,39%

3.686,33     25,00% 7.372,67    50,00% 3.686,33      25,00% -              14.745,33                       
Total do Item 199.401,86R$         100,00%

199.401,86                     

ACUMULADO 199.401,86                     

43.591,91                     

52.501,56                          94.262,36                        155.809,95                               199.401,86                        

52.501,56                    41.760,80                   61.547,59                           
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) TOTAL DE SERVIÇO
Mês 2Mês 1 Mês 3 Mês 4

_______________________________    
Responsavel técnica  

Dalila Oliveira
Engenheira Civil

CREA/SC 143262-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ 

ALVES/SC

CNPJ:83.102.319/0001-55


