
Pavimentação Asfáltica

Prefeitura Municipal de Luiz Alves Data: 14/07/2020

Estrada Geral do Braço Joaquim Sinapi: julho-20

BDI 22,51

CODIGO

SINAPI/DEINFRA/SICRO R$ % R$ % R$ %

1. SERVIÇOS INICIAIS 799,72                             

1.1 Deinfra 42571 Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira m2 2,88 799,72                          100,00% 799,72                             

2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 216.250,88                      

2.1 100576 Regularização e compactação de até 20 cm m2 3.750,00 3.262,50                       50,00% 3.262,50                 50,00% -                          6.525,00                          

2.4 Composição 01 Regularização e compactação de até 15 cm em brita graduada m3 562,50 2.494,69                       50,00% 2.494,69                 50,00% 4.989,38                          

2.5 96401 Imprimação com asfalto diluido CM-30 m2 3.750,00 14.925,00                     50,00% 14.925,00               50,00% -                          29.850,00                        

2.6 72942 Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C m2 3.750,00 3.918,75                       50,00% 3.918,75                 50,00% -                          7.837,50                          

2.7 95995 Construção de Pavimento com CBUQ - e = 4 cm m3 150,00 83.524,50                     50,00% 83.524,50               50,00% -                          167.049,00                      

3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 7.866,15                          

3.1 72947 Pintura de faixa de pedestre zebrada - FTP-1 - cor Branca m2 397,28 -                               -                          6.292,92                 100,00% 6.292,92                          

3.2 72947
Pintura linha de continuidade - LCO - cadencia 1:1 - cor branca ou amarela + Pintura da linha de 

bordo - LBO  - cor branca ou amarela
m2 99,32 -                               -                          1.573,23                 100,00% 1.573,23                          

108.925,16R$           48,43% 108.125,44R$      48,07% 7.866,15R$          3,50% 224.916,75                      

108.925,16R$           48,43% 217.050,60R$      96,50% 224.916,75R$      100,00% 100,00%

Obra:

Proprietario:

Endereço:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. TOTAL DE SERVIÇO
Mês 2

Valores Acumulados

Valor por etapa

Mês 1 Mês 3

___________________________________ 
Responsável técnica 

Dalila Fernanda de Oliveira Weber 
Engenheira Civil 

CREA/SC 143.262-9 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC 

CNPJ:83.102.319/0001-55 

Rua Erich Gielow, 35 - Centro - Luiz Alves 


