



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC
CNPJ:83.102.319/0001-55
Rua Erich Gielow, 35 - Centro - Luiz Alves

Obra: Ampliação da Pavimentação Asfáltica
Proprietario: Prefeitura Municipal de Luiz Alves
Endereço: Rua Laranjeiras

31/01/2020
janeiro-20
22,51

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	CODIGO SINAPI/DEINFRA/SICRO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Mês 1		Mês 2		Mês 3		TOTAL DE SERVIÇO
					R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									100,00%
1.1	72961	Regularização e compactação de até 20 cm	m2	1.400,00	924,00	40,00%	693,00	30,00%	693,00	30,00%	2.310,00
1.2	96401	Imprimação com asfalto diluido CM-30	m2	1.400,00	4.810,40	40,00%	3.607,80	30,00%	3.607,80	30,00%	12.026,00
1.3	72942	Pintura de ligação RR-1C	m2	1.400,00	1.159,20	40,00%	869,40	30,00%	869,40	30,00%	2.898,00
1.4	95993	Construção de Pavimento com CBUQ - e = 5 cm	m3	70,00	29.990,80	40,00%	22.493,10	30,00%	22.493,10	30,00%	74.977,00
		Total do Item									92.211,00
		Total do Item									
Valor por etapa					R\$	36.884,40		R\$	27.663,30		92.211,00
Valores Acumulados					R\$	36.884,40		R\$	64.547,70		92.211,00

Responsavel técnica
Dalila Fernanda de Oliveira
Engenheira Civil
CREA/SC 143.262-9