



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC
CNPJ:83.102.319/0001-55
Rua Erich Gielow, 35 - Centro - Luiz Alves

Obra: Pavimentação Asfáltica
Proprietário: Prefeitura Municipal de Luiz Alves
Endereço: Estrada Geral do Braço Joaquim

Data: 14/07/2020
Sinapi: julho-20
BDI: 22,51

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	CODIGO SINAPI/DEINFRA/SICRO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Mês 1		Mês 2		Mês 3		TOTAL DE SERVIÇO
					R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.		SERVIÇOS INICIAIS									799,72
1.1	Deinfra 42571	Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira	m2	2,88	799,72	100,00%					799,72
2		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									216.250,88
2.1	100576	Regularização e compactação de até 20 cm	m2	3.750,00	3.262,50	50,00%	3.262,50	50,00%	-		6.525,00
2.4	Composição 01	Regularização e compactação de até 15 cm em brita graduada	m3	562,50	2.494,69	50,00%	2.494,69	50,00%			4.989,38
2.5	96401	Imprimação com asfalto diluído CM-30	m2	3.750,00	14.925,00	50,00%	14.925,00	50,00%	-		29.850,00
2.6	72942	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C	m2	3.750,00	3.918,75	50,00%	3.918,75	50,00%	-		7.837,50
2.7	95995	Construção de Pavimento com CBUQ - e = 4 cm	m3	150,00	83.524,50	50,00%	83.524,50	50,00%	-		167.049,00
3.		SINALIZAÇÃO VIÁRIA									7.866,15
3.1	72947	Pintura de faixa de pedestre zebrada - FTP-1 - cor Branca	m2	397,28	-		-		6.292,92	100,00%	6.292,92
3.2	72947	Pintura linha de continuidade - LCO - cadencia 1:1 - cor branca ou amarela + Pintura da linha de bordo - LBO - cor branca ou amarela	m2	99,32	-		-		1.573,23	100,00%	1.573,23
Valor por etapa					R\$ 108.925,16	48,43%	R\$ 108.125,44	48,07%	R\$ 7.866,15	3,50%	224.916,75
Valores Acumulados					R\$ 108.925,16	48,43%	R\$ 217.050,60	96,50%	R\$ 224.916,75	100,00%	100,00%

Responsável técnica
Dalila Fernanda de Oliveira Weber
Engenheira Civil
CREA/SC 143.262-9