
Pavimentação Asfáltica
Prefeitura Municipal de Luiz Alves Data: 16/06/2021
Rua Roberto Rech - Baixo Canoas  - Luiz Alves/SC Sinapi: maio-21

BDI 20,73

CODIGO
SINAPI/DEINFRA/SICRO R$ % R$ % R$ %

1. SERVIÇOS INICIAIS 10,52%
1.1 SINAPI -I  -  4813 Placa de obra em chapa de aço galvanizado instalada m2 2,88 886,64                           100,00% -                           -                           886,64                               
1.2 SINAPI - 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 142,00 6.357,44                        33,33% 6.357,44                  33,33% 6.357,44                  33,33% 19.072,32                         

1.3 SINAPI - 101268
Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e 
transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 
5 caminhões basculantes de 10 m³, dmt de 1,5 km e velocidade média 18km/h.

m3 3.441,07 50.434,46                      100,00% -                           -                           50.434,46                         

Total do Item 70.393,42                         
2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 87,21%

2.1 SINAPI - 100576 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso m2 4.348,00 -                                 6.535,43                  75,00% 2.178,48                  25,00% 8.713,91                           

2.2 SINAPI - 100976
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - 
carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre.

m3 869,60 -                                 4.700,78                  75,00% 1.566,93                  25,00% 6.267,71                           

2.3 SINAPI - 95877 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 50 km m3 x km 43.480,00 -                                 48.425,17                75,00% 16.141,72                25,00% 64.566,89                         

2.4 SINAPI - 96396
Execução e Compactação de base ou sub-base para pavimentação de Brita Graduada Simples - 
exclusive carga e transporte. e=20cm

m3 869,00 -                                 91.141,73                75,00% 30.380,58                25,00% 121.522,31                       

2.5 SINAPI - 96401 Execução de imprimação com asfalto diluído cm - 30 m2 4.156,18 -                                 8.417,29                  25,00% 25.251,86                75,00% 33.669,14                         

2.6 SINAPI - 102101 Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C m2 4.156,18 -                                 3.788,41                  25,00% 11.365,22                75,00% 15.153,62                         

2.7 SINAPI - 95995
Execução de Pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive 
carga e transporte. e=5cm

m3 207,81 -                                 77.860,90                25,00% 233.582,69              75,00% 311.443,59                       

2.8 SINAPI - 100987 Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ m3 207,81 -                                 430,28                     25,00% 1.290,83                  75,00% 1.721,10                           

2.9 SINAPI - 95875 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 50 km m3 x km 10.390,50 -                                 5.174,59                  25,00% 15.523,76                75,00% 20.698,34                         

Total do Item 583.756,61                       
3. PINTURA E SINALIZAÇÃO 2,28%

3.1 SINAPI - 102512
Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro 
(branca e amarela, pintura de bordo e pintura de continuidade)

m 1.780,10 -                                 -                           7.715,32                  100,00% 7.715,32                           

3.2 SINAPI - 102509
Sinalização horizontal com tinta retroflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro 
(Branca para faixa de pedreste).

m2 53,84 -                                 -                           1.311,07                  100,00% 1.311,07                           

3.3 SICRO - 5213440
Fornecimento e implantação de placa de regularização em aço D=0,60m - película retrorreflexiva 
Tipo I + SI (Pare)

und 4,00 -                                 -                           751,57                     100,00% 751,57                               

3.4 SICRO - 5213464
Fornecimento e implantação de placa de regularização em aço D=0,60m - película retrorreflexiva 
Tipo I + SI (Faixa de Pedestres)

und 6,00 -                                 -                           1.356,98                  100,00% 1.356,98                           

3.5 SINAPI - 7701
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm), e=3,65 mm, peso 6,51 
kg/m (NBR 5580)

m 30,00 -                                 -                           3.935,19                  100,00% 3.935,19                           

3.6 SINAPI - 94964
Concreto fck=20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com 
betoneira 400 l, para fixação das placas de sinalização vertical - 30 x 30 x 40 cm

m3 0,36 -                                 -                           162,23                     100,00% 162,23                               

Total do Item 15.232,36                         

57.678,54R$             8,62% 252.832,00R$      37,77% 358.871,85R$      53,61% 669.382,39                       

57.678,54R$             8,62% 310.510,54R$      46,39% 669.382,39R$      100,00% 100,00%

____________________________________
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