
Pavimentação Asfáltica
Prefeitura Municipal de Luiz Alves Data: 16/06/2021

Estrada Geral Ribeirão do Bugre - Ribeirão do Bugre - Luiz Alves/SC Sinapi: junho-21
BDI 20,73

CODIGO
SINAPI/DEINFRA/SICRO R$ % R$ % R$ %

1. SERVIÇOS INICIAIS 10,38%

1.1 SINAPI -I  -  4813 Placa de obra em chapa de aço galvanizado instalada m2 2,88 886,64                          100,00% -                          0,00% -                          886,64                             

1.2 SINAPI - 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 142,00 6.356,80                       33,33% 6.357,44                 33,33% 6.357,44                 33,33% 19.072,32                        

1.3 SINAPI - 101268
Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e 
transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 
5 caminhões basculantes de 10 m³, dmt de 1,5 km e velocidade média 18km/h.

m3 3.394,67 49.754,40                     100,00% -                          0,00% -                          49.754,40                        

Total do Item 69.713,36                        
2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 87,47%

2.1 SINAPI - 100576 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso m2 4.471,74 2.240,47                       25,00% 6.721,42                 75,00% -                          0,00% 8.961,89                          

2.2 SINAPI - 100976
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga 
com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre.

m3 894,35 1.611,53                       25,00% 4.834,58                 75,00% -                          0,00% 6.446,10                          

2.3 SINAPI - 95877 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 50 km m3 x km 44.717,50 16.601,14                     25,00% 49.803,41                75,00% -                          0,00% 66.404,55                        

2.4 SINAPI - 96396
Execução e Compactação de base ou sub-base para pavimentação de Brita Graduada Simples - 
exclusive carga e transporte. E=20cm

m3 894,35 31.266,83                     25,00% 93.800,48                75,00% -                          0,00% 125.067,30                      

2.5 SINAPI - 96401 Execução de imprimação com asfalto diluído cm - 30 m2 4.131,67 -                               0,00% -                          0,00% 33.470,59                100,00% 33.470,59                        

2.6 SINAPI - 102101 Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C m2 4.131,67 -                               0,00% -                          0,00% 15.064,26                100,00% 15.064,26                        

2.7 SINAPI - 95995
Execução de Pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive 
carga e transporte. E=5cm

m3 206,58 -                               0,00% -                          0,00% 309.600,19              100,00% 309.600,19                      

2.8 SINAPI - 100987 Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ m3 206,58 -                               0,00% -                          0,00% 1.710,91                 100,00% 1.710,91                          

2.9 SINAPI - 95875 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 50 km m3 x km 10.329,00 -                               0,00% -                          0,00% 20.575,83                100,00% 20.575,83                        

Total do Item 587.301,62                      
3. PINTURA E SINALIZAÇÃO 2,15%

3.1 SINAPI - 102512
Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro 
(branca e amarela, pintura de bordo e pintura de continuidade) L=0,15m

m 1.831,60 -                               0,00% -                          0,00% 7.938,53                 100,00% 7.938,53                          

3.2 SINAPI - 102509
Sinalização horizontal com tinta retroflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro 
(Branca para faixa de pedreste).

m² 88,90 -                               0,00% -                          0,00% 2.165,15                 100,00% 2.165,15                          

3.3 SICRO - 5213440
Fornecimento e implantação de placa de regularização em aço D=0,60m - película retrorreflexiva 
Tipo I + SI (Pare)

und 3,00 -                               0,00% -                          0,00% 563,68                    100,00% 563,68                             

3.4 SICRO - 5213464
Fornecimento e implantação de placa de regularização em aço D=0,60m - película retrorreflexiva 
Tipo I + SI (Faixa de Pedestres)

und 4,00 -                               0,00% -                          0,00% 904,65                    100,00% 904,65                             

3.5 SINAPI - 7701
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm), e=3,65 mm, peso 6,51 
kg/m (NBR 5580)

m 21,00 -                               0,00% -                          0,00% 2.754,64                 100,00% 2.754,64                          

3.6 SINAPI - 94964
Concreto fck=20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com 
betoneira 400 l, para fixação das placas de sinalização vertical - 30 x 30 x 40 cm

m³ 0,25 -                               0,00% -                          0,00% 112,66                    100,00% 112,66                             

Total do Item 14.439,31                        

108.717,80R$           16,19% 161.517,32R$      24,05% 401.218,53R$      59,75% 671.454,29                  
108.717,80R$           16,19% 270.235,13R$      40,25% 671.454,29R$      100,00% 100,00%
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