
Pavimentação Asfáltica
Prefeitura Municipal de Luiz Alves Data: 15/06/2021
Rua Vereador Otto Wruck - Braço Francês  - Luiz Alves/SC Sinapi: maio-21

BDI 20,73

CODIGO
SINAPI/DEINFRA/SICRO R$ % R$ % R$ %

1. SERVIÇOS INICIAIS 2,28%

1.1 SINAPI -I  -  4813 Placa de obra em chapa de aço galvanizado instalada m2 2,88 886,64                         100,00% -                             -                             886,64                            

1.2 SINAPI - 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 142,00 6.357,44                      33,33% 6.357,44                     33,33% 6.357,44                     33,33% 19.072,32                        

1.3 SINAPI - 101268
Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e 
transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota 
de 5 caminhões basculantes de 10 m³, dmt de 1,5 km e velocidade média 18km/h.

m3 2.732,24 40.045,41                    100,00% -                             -                             40.045,41                        

Total do Item 60.004,37                        

2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 86,66%

2.1 SINAPI - 100576 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso m2 16.979,13 -                               25.521,14                   75,00% 8.507,05                     25,00% 34.028,18                        

2.2 SINAPI - 100976
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - 
carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre.

m3 3.395,83 -                               18.356,79                   75,00% 6.118,93                     25,00% 24.475,72                        

2.3 SINAPI - 95877 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 50 km m3 x km 169.791,50 -                               189.102,61                 75,00% 63.034,20                   25,00% 252.136,81                      

2.4 SINAPI - 96396
Execução e Compactação de base ou sub-base para pavimentação de brita graduada Simples - 
exclusive carga e transporte. e=20cm

m3 3.395,83 -                               356.158,62                 75,00% 118.719,54                 25,00% 474.878,16                      

2.5 SINAPI - 96401 Execução de imprimação com asfalto diluído cm - 30 m2 16.230,05 -                               32.869,84                   25,00% 98.609,52                   75,00% 131.479,36                      

2.6 SINAPI - 102101 Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C m2 16.230,05 14.793,88                   25,00% 44.381,63                   75,00% 59.175,51                        

2.7 SINAPI - 95995
Execução de Pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive 
carga e transporte. e=5cm

m3 811,50 304.047,53                 25,00% 912.142,59                 75,00% 1.216.190,12                   

2.8 SINAPI - 100987 Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ m3 811,50 1.680,23                     25,00% 5.040,68                     75,00% 6.720,91                         

2.9 SINAPI - 93588 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 50 km m3 x km 40.575,00 -                               20.206,81                   25,00% 60.620,42                   75,00% 80.827,23                        

Total do Item 2.279.912,00                   

3. PINTURA E SINALIZAÇÃO 1,62%

3.1 SINAPI - 102512
Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro 
(branca e amarela, pintura de bordo e pintura de continuidade)

m 7.443,13 -                               -                             32.260,07                   100,00% 32.260,07                        

3.2 SINAPI - 102509
Sinalização horizontal com tinta retroflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro 
(Branca para faixa de pedreste).

m2 49,04 -                               -                             1.194,18                     100,00% 1.194,18                         

3.3 SICRO - 5213440
Fornecimento e implantação de placa de regularização em aço D=0,60m - película retrorreflexiva 
Tipo I + SI (Pare)

und 7,00 -                               -                             1.315,24                     100,00% 1.315,24                         

3.4 SICRO - 5213464
Fornecimento e implantação de placa de regularização em aço D=0,60m - película retrorreflexiva 
Tipo I + SI (Faixa de Pedestres)

und 8,00 -                               -                             1.809,31                     100,00% 1.809,31                         

3.5 SINAPI - 7701
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm), e=3,65 mm, peso 6,51 
kg/m (NBR 5580)

m 45,00 -                               -                             5.902,79                     100,00% 5.902,79                         

3.6 SINAPI - 94964
Concreto fck=20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com 
betoneira 400 l, para fixação das placas de sinalização vertical 

m3 0,54 -                               -                             243,35                        100,00% 243,35                            

Total do Item 42.724,94                        
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4. CONCRETO - GASODUTO 1,32%

4.1 SINAPI - 97096 Concretagem - fck 30mpa para espessura de 20cm - lançamento, adensamento e acabamento. m3 48,00 -                               25.326,64                   100,00% -                             25.326,64                        

4.2 SINAPI - 7155 Tela de Aço Soldade Nervurada m2 240,00 -                               7.814,61                     100,00% -                             7.814,61                         

4.3 DEINFRA - 40208 Forma de madeira Tábuas de Pinus m2 17,40 -                               1.510,82                     100,00% -                             1.510,82                         

Total do Item 34.652,08                        

5. VIGA DE CONCRETO ARMADO PARA CONTENÇÃO DA PISTA 4,76%

2.1 DEINFRA - 40208 Forma de madeira Tábuas de Pinus m2 480,00 20.838,97                    50,00% 20.838,97                   50,00% -                             41.677,93                        

2.2 SINAPI - 92721
Concretagem de sapata corrida e viga baldrame, fck = 25 mpa - lançamento, adensamento e 
acabamento.

m3 54,00 13.656,56                    50,00% 13.656,56                   50,00% -                             27.313,11                        

2.3 SINAPI - 96543 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem kg 566,72 6.660,70                      50,00% 6.660,70                     50,00% -                             13.321,39                        

2.4 SINAPI - 96544 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem kg 686,00 7.627,80                      50,00% 7.627,80                     50,00% -                             15.255,59                        

2.5 SINAPI - 96546 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem kg 1.480,80 13.890,97                    50,00% 13.890,97                   50,00% -                             27.781,94                        

Total do Item 125.349,96                      

6. ROMPIMENTO DE ROCHA 3,35%

6.1 DEINFRA - 42589 Escavação mecânica em rocha com martelete pneumático m3 162,00 88.260,56                    100,00% -                             -                             88.260,56                        

Total do Item 88.260,56                        
198.225,03R$           7,53% 1.066.421,93R$       40,53% 1.366.256,94R$       51,93% 2.630.903,91                   

198.225,03R$           7,53% 1.264.646,96R$       48,07% 2.630.903,91R$       100,00% 100,00%

____________________________________

EDERSON MARKENWSKI

DIRETOR DE OBRAS E SANEAMENTO

CREA/SC 171147-5

Valores Acumulados
Valor por etapa


