


Estado de Santa Catarina
 Prefeitura Municipal de Luiz Alves

Projeto			Data						
Execução de passeio em piso intertravado na Rua Vitória Hess e Rua José Lino Schmitt			out/21						
Localização			BDI						
Rua Vitória Hess, Ribeirão do Padre, Luiz Alves - SC			20,73						
Características:			Material e mão de obra						
CRONOGRAMA									
Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Total
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 782,33	100,00%							R\$ 782,33
PISO INTERTRAVADO	R\$ 304.109,03	100,00%							R\$ 304.109,03
PINTURA E SINALIZAÇÃO	R\$ 14.092,26	100,00%							R\$ 14.092,26
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	R\$ 318.983,61	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 318.983,61
DESEMBOLSO ACUMULADO	R\$ 318.983,61	100,00%	R\$ 318.983,61	100,00%	R\$ 318.983,61	100,00%	R\$ 318.983,61	100,00%	R\$ 318.983,61



Alexandre Bueno de Lacerda

Engenheiro Civil

CREA/SC 181484-9

Alexandre Bueno de Lacerda

Alexandre Bueno de Lacerda
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 181484-9