
SINAPI dezembro-17 SICRO -

BDI= 24,23% BDI= 15,28%

janeiro-18

R$ % R$ % R$ % R$ %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.631,81R$            100,00% 1.631,81R$             5,58%

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 35,51R$                 100,00% 35,51R$                  0,12%

3 PAREDES 1.165,65R$            100,00% 1.165,65R$             3,99%

4 REVESTIMENTOS 1.112,70R$            100,00% 1.112,70R$             3,81%

5 COBERTURA 17.914,46R$          100,00% 17.914,46R$           61,29%

6 PAVIMENTAÇÃO DAS CALHAS 6.960,43R$            100,00% 6.960,43R$             23,81%

7 HIDROSANITÁRIO 355,52R$               100,00% 355,52R$                1,22%

8 PINTURA 55,21R$                 100,00% 55,21R$                  0,19%

3º MÊS

PERÍODO (MÊS)

2º MÊS

29.231,29R$                              

100,00%

PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS PEDRO VEBER
__________________________________________________

ENGENHEIRO CIVIL CREA SC 018.759-9

RALF NORDT
__________________________________________________

CREA SC 050.968-0

1º MÊS

TOTAL ACUMULADO (%)

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

RESPONSÁVEL TÉCNICO

29.231,29R$                        

29.231,29R$                        

100,00%

TOTAL DO MÊS (%) 100,00%

TOTAL ACUMULADO (R$)

TOTAL DO MÊS (R$)

100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE TELHADO

RUA ERICH GIELOW - CENTRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO FOLHA 01/01

TOTAL

29.231,29R$                             

DISCRIMINAÇÃOITEM


