Obra: Ampliagdo Cozinha Celeste Scola

Proprietario: Prefeitura Municipal de Luiz Alves
SC 413 - Rua Professor Celeste Scola s/n -
Enderego: Bairro: Ribeirdo do Padre
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CODIGO = Més 1 Més 2 Més 3
ITEM SINAPIDEINFRA/SICRO DESCRIGAO R$ % R$ % R$ %
1. SERVICOS PRELIMINARES RS 2.156,03 2.156,03 | 100,00%)| 3,22%
2.156,03
2. DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 2.006,35 2.006,35 | 100,00%) 2,99%
2.006,35
3. MOVIMENTAGCAO DE TERRA PARA AS FUNDAGOES RS 650,01 650,01 | 100,00%)| 0,97%|
650,01
4. VIGA BALDRAME R$ 2.936,49 2.936,49 | 100,00% 4,38%
2.936,49
5. SAPATAS 2.569,44 | 100,00% 3,83%
R$ 2.569,44 2.560.44
6. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO RS 11.115,60 5.557,80 | 50,00% 5.557,80 50,00% 16,58%|
11.115,60
7 ALVENARIA DE VEDAGAO R$ 4.661,73 4.661,73 | 100,00% 6,95%
4.661,73
8. IMPERMEABILIZAGAO RS 317576 3.175,76 | 100,00% 4,74%
3.175,76
9. ESQUADRIAS R$ 2.340,18 1.170,09 50,00% 1.170,09 50,00%| 3,49%
2.340,18
10. SISTEMA DE COBERTURA RS 2.540,10 1.270,05 50,00% 1.270,05 50,00% 3,79%
2.540,10
11. SISTEMAS DE PISOS RS 5.516,27 2.758,14 50,00% 2.758,14 50,00%| 8,23%|
5.516,27
12. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 12.403.90 6.201,95 | 50,00% 6.201,95 [ 50,00%) 18,50%|
12.403,90
13. PINTURAS E ACABAMENTOS RS 228526 1.142,63 50,00% 1.142,63 | 50,00% 3,41%
2.285,26
14. INSTALAGCAO ELETRICA RS 3.621,73 1.810,87 | 50,00% 1.810,87 [ 50,00% 5,40%
3.621,73
15. INSTALAGAO HIDROSSANITARIA RS 8.709,33 4.354,67 50,00% 4.354,67 50,00%| 12,99%|
8.709,33
16. PROTEGAO CONTRA INCENDIO R$ 344,17 344,17 | 100,00% 0,51%
34417
Total do Item R$ 67.032,35 100,00%
67.032,35
| ACUMULADO 15.876,12 32.103,68 19.052,56
Valores Acumulados| R$ 15.876,12 | R$ 47.979,80 | R$ 67.032,35
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