
Pavimentação Asfáltica
Prefeitura Municipal de Luiz Alves Data: 23/07/2020
Rua Antônio Schmitt Sinapi: junho-20

BDI 22,51

CODIGO
SINAPI/DEINFRA/SICRO R$ % R$ % R$ %

1. SERVIÇOS INICIAIS 799,72                            
1.1 Deinfra 42571 Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira m2 2,88 799,72                       100,00% 799,72                           
2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 312.714,43                     
2.1 100576 Regularização e compactação de até 20 cm m2 4.076,80 3.546,82                    50,00% 3.546,82               50,00% -                        7.093,63                        
2.2 96396 Base em brita graduada - e = 15 cm m3 611,52 41.522,21                   50,00% 41.522,21             50,00% -                        83.044,42                      
2.3 96401 Imprimação com asfalto diluido CM-30 m2 4.076,80 16.225,67                   50,00% 16.225,67             50,00% -                        32.451,33                      
2.4 72942 Pintura de ligação RR-1C m2 4.076,80 4.260,26                    50,00% 4.260,26               50,00% -                        8.520,51                        
2.5 95995 Construção de Pavimento com CBUQ - e = 4 cm m3 163,07 90.802,27                   50,00% 90.802,27             50,00% -                        181.604,54                    
3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 7.008,25                         
3.1 72947 Pintura de faixa de pedestre zebrada - FTP-1 - cor Branca m2 347,01 -                             -                        5.496,64               100,00% 5.496,64                        

3.2 72947 Pintura linha de continuidade - LCO - cadencia 1:1 - cor branca ou amarela + Pintura da linha 
de bordo - LBO  - cor branca ou amarela m2 95,43 -                               -                          1.511,61                 100,00% 1.511,61                         

157.156,94R$           49,03% 156.357,22R$      48,78% 7.008,25R$          2,19% 320.522,40                     
157.156,94R$           49,03% 313.514,15R$      97,81% 320.522,40R$      100,00% 100,00%

Obra:
Proprietario:
Endereço:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. TOTAL DE SERVIÇOMês 2

Valores Acumulados
Valor por etapa

Mês 1 Mês 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC
CNPJ:83.102.319/0001-55

___________________________________
Responsavel técnico

Dalila Fernanda de Oliveira Weber
Engenheiro Civil

CREA/SC 143.262‐9


