PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC
CNPJ:83.102.319/0001-55

Obra: Pavimentacao Asfaltica
Proprietario: Prefeitura Municipal de Luiz Alves Data: 16/06/2021
Enderego: Estrada Geral Ribeirdo do Bugre - Ribeirdo do Bugre - Luiz Alves/SC Sinapi: junho-21
BDI 20,73
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CODIGO 5 Més 1 Més 2 Més 3
ITEM snapupeFrasicro | PESCRIGAO UNID. | QUANT. RS 7 S % M 7 TOTAL DE SERVICO
1. SERVICOS INICIAIS 10,38%
1.1 SINAPI - - 4813 Placa de obra em chapa de ago galvanizado instalada m2 2,88 886,64 | 100,00% - 0,00% - 886,64
1.2 SINAPI - 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 142,00 6.356,80 [ 33,33% 6.357,44 | 33,33% 6.357,44 | 33,33% 19.072,32
Escavagao vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e
13 SINAPI - 101268 transporte, em solo de 12 categoria com escavadeira hidraulica (cagamba: 0,8 m*/ 111hp), frotade| m3 3.394,67 49.754,40 | 100,00% - 0,00% - 49.754,40
5 caminhdes basculantes de 10 m?, dmt de 1,5 km e velocidade média 18km/h.
Total do Item 69.713,36
2. PAVIMENTACAO ASFALTICA 87,47%
2.1 SINAPI - 100576 Regularizagéo e compactag&o de subleito de solo predominantemente argiloso m2 4.471,74 224047 | 25,00% 6.721,42 | 75,00% - 0,00% 8.961,89
— — S
22 SINAPI - 100976 Carga.rmanobra e'descarga de solos e matenils granulares em camnjhao basculante 18 m? - cargal m3 894.35 161153 | 25,00% 483458 | 75,00% _ 0,00% 6.446,10
com pa carregadeira (cagcamba de 1,7 a 2,8 m* / 128 hp) e descarga livre.
23 SINAPI - 95877 Transporte com caminhdo basculante de 18 m?, em via urbana pavimentada, dmt até 50 km m3 x km| 44.717,50 16.601,14 25,00% 49.803,41 75,00% - 0,00% 66.404,55
24 SINAPI - 96396 Execugéo e Compactagao de base ou sub-base para pavimentagdo de Brita Graduada Simples - m3 894,35 31.266,83 25,00% 93.800,48 75,00% _ 0,00% 125.067,30
exclusive carga e transporte. E=20cm
25 SINAPI - 96401 Execugao de imprimagao com asfalto diluido cm - 30 m2 4.131,67 = 0,00% = 0,00% 33.470,59 | 100,00% 33.470,59
26 SINAPI - 102101 Execugao de pintura de ligagdo com emulsdo asfaltica RR-2C m2 4.131,67 - 0,00% - 0,00% 15.064,26 | 100,00% 15.064,26
27 SINAPI - 95995 Execugéo de Pavimento com aplicagdo de concreto asfaltico, camada de rolamento - exclusive m3 206,58 _ 0,00% _ 0,00% 309.600,19 | 100,00% 309.600,19
carga e transporte. E=5cm
28 SINAPI - 100987 Carga de mistura asfaltica em caminh&o basculante 14 m? m3 206,58 - 0,00% - 0,00% 1.710,91 | 100,00% 1.710,91
29 SINAPI - 95875 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, dmt até 50 km m3 x km| 10.329,00 - 0,00% - 0,00% 20.575,83 | 100,00% 20.575,83
Total do Item 587.301,62
3. PINTURA E SINALIZAGAO 2,15%
3.1 SINAPI - 102512 Sinalizagao horizonta.l com tinta retrorreflexiva a basg dg resina acrilica com microesferas de vidro m 1.831,60 _ 0,00% R 0,00% 7.938,53 | 100,00% 7.938,53
(branca e amarela, pintura de bordo e pintura de continuidade) L=0,15m
32 SINAPI - 102509 Sinalizagdo hori.zontal com tinta retroflexiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro m? 88,90 ~ 0,00% R 0,00% 216515 | 100,00% 2.165,15
(Branca para faixa de pedreste).
33 SICRO - 5213440 F.ornecimento e implantagéo de placa de regularizagdo em ago D=0,60m - pelicula retrorreflexiva und 3,00 _ 0,00% R 0,00% 563,68 | 100,00% 563,68
Tipo | + Sl (Pare)
34 SICRO - 5213464 F.ornecimento g implantagéo de placa de regularizagdo em ago D=0,60m - pelicula retrorreflexiva und 4,00 _ 0,00% R 0,00% 904,65 | 100,00% 904,65
Tipo | + Sl (Faixa de Pedestres)
35 SINAPI - 7701 Tubo de ago galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm), e=3,65 mm, peso 6,51 m 21,00 ~ 0,00% R 0,00% 275464 | 100,00% 2.754,64
kg/m (NBR 5580)
36 SINAPI - 94964 Concrgto fck=20 MPa,. tragio 1:2,7:3 (cimentg/argia rrlédia/b.rita 1) - preparo mecanico com me 0.25 _ 0,00% R 0,00% 112,66 | 100,00% 112,66
betoneira 400 |, para fixagao das placas de sinalizagao vertical - 30 x 30 x 40 cm
Total do Item 14.439,31
Valor por etapa| R$ 108.717,80 | 16,19% | R$ 161.517,32 | 24,05% | R$  401.218,53 | 59.75% 671.454,29
Valores Acumulados| R$ 108.717,80 | 16,19% | R$ 270.235,13 | 40,25% | R$ 671.454,29 | 100,00% 100,00%

Responsavel técnico
EDERSON MARKENWSKI
Diretor de Obras e Saneamento

Engenheiro Civil
CREA/SC 171147-5




