
Pavimentação asfáltica e sinalização viária da Rua Celeste Maiochi (Trecho I)
Município de Luiz Alves Data: 17/09/2021

Rua Celeste Maiochi, Rio Novo, Luiz Alves/SC Sinapi: agosto-21
BDI 20,73

CODIGO
SINAPI/DEINFRA/SICRO R$ % R$ % R$ %

1. SERVIÇOS INICIAIS 5,03%

1.1 SINAPI - I  -  4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 2,0 X 1,125 M. M2 2,25 611,20                         100,00% -                             -                             611,20                             

1.2 SINAPI - 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 536,53                         50,00% 268,26                        25,00% 268,26                        25,00% 1.073,05                          

1.3 SINAPI - 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 3.223,49                       40,00% 2.417,62                     30,00% 2.417,62                     30,00% 8.058,73                          

1.4 SINAPI - 93207 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS.

M2 16,00 21.164,84                     100,00% -                             -                             21.164,84                        

Total do Item 30.907,82                        

2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 93,14%

2.1 SINAPI - 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOS. M2 3.005,46 6.241,01                       100,00% -                             -                             6.241,01                          

2.2 SINAPI - 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE.

M3 1.243,57 11.965,86                     100,00% -                             -                             11.965,86                        

2.3 SINAPI - I - 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 1.243,57 43.659,61                     100,00% -                             -                             43.659,61                        

2.4 SINAPI - 100976 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE.

M3 2.161,00 16.149,56                     100,00% -                             -                             16.149,56                        

2.5 SINAPI - 96399 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. E=20CM.

M3 601,09 -                               60.784,29                   100,00% -                             60.784,29                        

2.6 SINAPI - 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 50 KM. M3XKM 34.562,50 -                               52.993,68                   100,00% -                             52.993,68                        

2.7 SINAPI - 100976 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE.

M3 691,25 -                               5.165,84                     100,00% -                             5.165,84                          

2.8 SINAPI - 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. E=15CM.

M3 450,82 -                               66.260,04                   100,00% -                             66.260,04                        

2.9 SINAPI - 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 50 KM. M3XKM 25.922,00 -                               39.745,45                   100,00% -                             39.745,45                        

2.10 SINAPI - 100976 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE.

M3 518,44 -                               3.874,40                     100,00% -                             3.874,40                          

2.11 SINAPI - 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. M2 2.773,88 -                               -                             22.471,15                   100,00% 22.471,15                        

2.12 SINAPI - 102101 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. M2 2.773,88 -                               -                             11.151,85                   100,00% 11.151,85                        

2.13 SINAPI - 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE.

M3 138,69 -                               -                             207.914,14                 100,00% 207.914,14                      

2.14 SINAPI - 93588 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL. DMT=50KM. M3XKM 8.668,00 -                               -                             22.499,48                   100,00% 22.499,48                        

2.15 SINAPI - 100986 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³. M3 173,36 -                               -                             1.293,46                     100,00% 1.293,46                          

Total do Item 572.169,82                      

3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,83%

3.1 SINAPI - 102512
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. (EIXO AMARELO E BORDO 
BRANCO).

M 1.537,00 -                               -                             7.107,02                     100,00% 7.107,02                          

3.2 SINAPI - 102509 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. (DUAS FAIXAS DE PEDESTRES)

M2 18,56 -                               -                             456,89                        100,00% 456,89                             

3.3 SINAPI - 102509 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. (MEIA GOTA)

M2 2,94 -                               -                             72,37                          100,00% 72,37                              

3.4 SICRO - 5213440 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULARIZAÇÃO EM AÇO D=0,60M - PELICULA RETRORREFLEXIVA TIPO I + 
SI (PARE)

UNID. 1,00 -                               -                             187,89                        100,00% 187,89                             

3.5 SICRO - 5213464 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULARIZAÇÃO EM AÇO D=0,60M - PELICULA RETRORREFLEXIVA TIPO I + 
SI (FAIXA DE PEDESTRES)

UNID. 4,00 -                               -                             904,65                        100,00% 904,65                             

3.6 SINAPI - 92336 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 15,00 -                               -                             2.420,70                     100,00% 2.420,70                          

3.7 SINAPI - 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L.

M3 0,13 -                               -                             62,02                          100,00% 62,02                              

Total do Item 11.211,54                        

103.552,10R$           16,86% 231.509,58R$          37,69% 279.227,50R$          45,46% 614.289,18                      

103.552,10R$           16,86% 335.061,68R$          54,54% 614.289,18R$          100,00% 100,00%

____________________________________
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